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Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä MPV-Infrarakenne Oy:lle uudet urakkasopimuspohjat 
käytettäviksi sillankorjaushankkeen aliurakoihin. Sopimus tulee tehdä aina ennen 
rakennushankkeen aloitusta. Sopimuksien avulla pystytään vähentämään hankkeisiin liittyviä 
häiriö- ja ristiriitatilanteita sekä niistä aiheutuvia aikataulumuutoksia, kustannuksia ja ylimääräisiä 
työtunteja. Erityisesti aliurakkasopimusten yhteensovittaminen urakkasopimuksen kanssa on 
tärkeää, jotta pääurakoitsija välttyy turhilta kuluilta. 
Sopimuspohja ja sen liitteeksi tullut urakkaohjelma tehtiin ammattikirjallisuutta, Rakennusurakan 
yleisiä sopimusehtoja sekä urakoitsijan vanhoja sopimuspohjia apuna käyttäen. Työssä käytiin 
läpi yleisten sopimusehtojen taustaa ja soveltamista sopimukseen, sopimuksen syntymisen 
vaiheet sekä yleisimmät häiriötilanteet hankkeissa. 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin selkeä sopimuspohja, joka tukee hankkeen onnistumista niin 
aikataulullisesti kuin laadullisestikin. Tämän seurauksena myös hankkeen kustannukset 
pienenevät. Sopimus toimii turvana aliurakoitsijoille sekä urakoitsijalle itselleen. Työhön on 
turvallisempi ryhtyä, kun sen taustalla on selkeä ja kattava sopimus, josta löytyy vastaukset 
erilaisiin häiriötilanteisiin.  
Sopimuspohjaa voidaan hyödyntää jatkossa myös muissa sillankorjauksiin liittyvissä hankkeissa. 
Samojen sopimuspohjien käyttäminen säästää urakoitsijan omaa aikaa, sillä jokaista hanketta 
varten ei tarvitse luoda uutta sopimuspohjaa. 
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DEVELOPING THE AGREEMENT PROTOCOL IN A 
BRIDGE REPAIR PROJECT 
The aim of this thesis was to make new contract bases for MPV-Infrarakenne Oy to be used for 
the subcontracting of a bridge repair project. The contract should always be made before the start 
of the construction project. Agreements can be used to reduce project disruptions and conflicts, 
as well as the resulting schedule changes, costs and extra working hours. Especially the 
coordination of subcontracts with the main contract is important in order to avoid unnecessary 
costs for the main contractor. 
The contract template and the contract program were made with the help of professional literature, 
the general terms and conditions of the Construction Contract and the contractor’s old templates. 
The background and application of the general terms and conditions to the contract, the stages 
of the contract and the most common disturbances in the project were examined in the work. 
As a result, the thesis achieved a clear contractual basis which supports the success of the project 
both in terms of schedule and quality. The costs of the project are also reduced. The contract acts 
as a security for the subcontractors as well as for the contractor himself. It is safer to start work 
when it is based on a clear and comprehensive agreement that provides answers to various 
disruptions. 
In the future the contract base can be used in other projects related to bridge repairs. Using the 
same contract templates saves the contractor’s time, as there is no need to create a new contract 
template for each project. 
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aliurakoitsija pääurakoitsijan tilaamana työtä tekevä toinen urakoitsija 
(YSE 1998) 
rakennuttaja työn vastuullinen vastaanottaja (YSE 1998) 
urakka työ, jonka urakoitsija suorittaa urakkasopimuksen mukaisesti 
(YSE 1998) 
urakka-aika urakkasopimuksessa määritelty aika työn suorittamiseen 
(YSE 1998) 
urakkaohjelma urakkasopimuksen liite, jossa on määritelty sopijapuolten oi-
keudelliset velvoitteet (Oksanen ym. 2019, 47) 
urakkarajaliite asiakirja, joka tarkentaa eri urakoitsijoiden urakka-alueet ja 
velvoitteet (YSE 1998)  
urakkasopimus tilaajan ja urakoitsijan välinen allekirjoitettu asiakirja, joka si-
sältää sopijapuolten velvollisuudet sekä urakkahinnan (YSE 
1998) 
takuuaika aika, jona urakoitsija vastaa työntuloksessa ilmenneiden vir-
heiden korjauksesta (YSE 1998) 
tilaaja työn tilannut Urakoitsijan sopimuskumppani, jollaisena voi 
toimia rakennuttaja tai toinen urakoitsija (YSE 1998) 
valvoja rakennuttajan palkkaama, työsuoritusta valvova ulkopuolinen 
henkilö (YSE 1998) 
YSE  rakennusurakan yleiset sopimusehdot, joita sovelletaan 
urakkasopimusten laatimisessa (YSE 1998) 
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1 JOHDANTO 
Rakennushankkeisiin liittyy usein paljon häiriö- ja ristiriitatilanteita, jotka johtuvat epäsel-
keistä urakkasopimuksista. Erityisesti aliurakkasopimusten yhteensovittaminen on tär-
keää hankkeen onnistumisen kannalta. Sopimukseen on hyvä lisätä maininta, että pää-
urakoitsijaa koskevat vastuut ja velvoitteet koskevat myös aliurakoitsijaa. Häiriötilantei-
den seurauksena hankkeen aikataulu pitkittyy ja urakoitsijalle koituu lisäkustannuksia ja 
ylimääräisiä työtunteja. Jo sopimuksen suunnitteluvaiheessa tulisi ottaa huomioon mah-
dolliset häiriö- ja ristiriitatilanteet kirjaamalla ne selkeästi sopimukseen. Sopimus pyritään 
laatimaan niin, että jokaiseen häiriötilanteeseen löytyy vastaus. 
Tämän opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena on laatia MPV-Infrarakenne Oy:lle uusi 
aliurakkasopimuspohja, jonka avulla vähennetään rakennushankkeeseen liittyviä epä-
selvyyksiä ja häiriötilanteita. Sopimus soveltuu käytettäväksi erityisesti pienissä aliura-
koissa ja hankinnoissa. Ennakoiva sopiminen auttaa osapuolia saavuttamaan tavoit-
teensa sekä välttämään turhat kulut, riskit ja riidat. Erimielisyystilanteissa on tärkeää, 
että osapuolilla on yhdenmukaiset toimintatavat ja sopimuksesta vallitsee yhteisymmär-
rys. Toimiviksi havaitut sopimuspohjat ovat muistilistoja hankkeeseen liittyvistä asioista, 
jotka on hyvä tarkastaa ennen sopimuksen allekirjoittamista ja hankkeen aloittamista. 
Sopimuksen käsitteleminen yhdessä urakoitsijan kanssa ehkäisee monta turhaa ongel-
maa, joita rakennusaikana saattaa ilmetä.   
Sopimuspohjan luomisen apuna käytetään urakoitsijan vanhoja sopimuspohjia, urakoit-
sijan sopimusta tilaajan kanssa, rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja sekä RT-tieto-
väylän ohjeita sopimusten laatimiseen liittyen. Yleiset sopimusehdot ovat alalla yleisesti 
käytetty ohje, sillä se kertoo selkeästi osapuolten vastuut ja velvoitteet sekä kertoo häi-
riötilanteissa käytetyt toimintatavat. Sopimusehtoja käytettäessä mahdollisiin riita- ja häi-
riötilanteisiin saadaan kumpaakin osapuolta miellyttävä ratkaisu. RT-tietoväylän ohjeista 
käytetään erityisesti infratekniikkaan soveltuvia ohjeita ja valmiita urakkasopimuspohjia. 
Lisäksi apuna käytetään ammattikirjallisuutta, joihin sisältyy myös Rakennustiedon kus-
tantamia teoksia. 
Tämän opinnäytetyön neljännen luvun on tarkoitus toimia aliurakkasopimukseen liitettä-
vänä urakkaohjelmana, jonka tarkoitus on selkeyttää sopimusta. Luku on kirjoitettu siten, 
että sen pystyy liittämään sellaisenaan suoraan aliurakkasopimukseen. 
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2 URAKKASOPIMUS 
2.1 Yleistä 
Urakkasopimuksella tarkoitetaan tilaajan ja urakoitsijan välistä sopimusta, jonka avulla 
tilaaja siirtää vastuitaan sopimuskumppaneilleen. Sen ensisijaisena tarkoituksena on tur-
vata hankkeen onnistunut lopputulos: hankkeen loppuun saattaminen suunnitelmien mu-
kaisesti ja hallitusti sekä ilman negatiivisia yllätyksiä. Sopimuksen teolla voidaan välttää 
sopijapuolten välisiä erimielisyyksiä, sekä saada yksityiskohtainen ja selkeä kuva osa-
puolten velvoitteista. Kattavan sopimuksen avulla jokainen osapuoli saavuttaa tavoit-
teensa, joista keskeisimpiä ovat aikataulun ja budjetin toteutuminen. Huonosti tehtynä 
sopimus voi merkitä lukuisia riskejä ja valtavia vastuita tai vastaavasti se voi toimia ris-
kienhallinnan työkaluna. (Haapio & Sipilä 2013, 26.) 
Suurin osa sopimusoikeudellisista vaatimuksista selviää rakennusalan yleisistä sopi-
musehdoista, joita sovelletaan usein urakkasopimuspohjien laadinnassa myös aliura-
koissa. Yleisiä sopimusehtoja käytettäessä sopimuksen perussisältö on valmiiksi saata-
villa, eikä sopijapuolten tarvitse erikseen perehtyä kaikkiin sopimusoikeudellisiin kysy-
myksiin. (Oksanen ym. 2010, 21–29.) 
Sopimusten laatimisen helpottamiseksi on luotu useita mallipohjia, jotka soveltuvat eri-
tyyppisiin urakoihin. Sopimusmallien ja YSE:n vakiintuneesta käytöstä huolimatta urak-
kasopimukset ovat edelleen vapaamuotoisia. Sopimusten vapaamuotoisuus tarkoittaa 
sitä, että osapuolet voivat sopia mitä vain, kunhan sopimukseen liittyvät velvoitteet ovat 
lainmukaisia; järkevä rakennuttaja käyttää tämän vuoksi yleisiä sopimusehtoja mahdol-
lisuuksien mukaan hyödykseen. Sopimusvapautta saattaa rajoittaa jotkin erityislait, ku-
ten maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sitä täydentävät asetukset ja ympäristöministeriön 
määräykset. Nämä määräykset tulee ottaa huomioon urakkasopimusta luodessa. (Ok-
sanen ym. 2019, 31.) 
2.2 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
Ensimmäiset rakennusurakan yleiset sopimusehdot ovat peräisin sotien jälkeiseltä ajalta 
vuodelta 1949. Tästä huolimatta monet rakennuttajat käyttivät edelleen omia sovelluksi-
aan sopimuksista, jotka poikkesivat osittain sopimusehdoista. Ehdot uudistettiin vuosina 
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1957 ja 1972, mutta kuitenkin erityisesti valtion rakennushankkeissa käytettiin lisäksi ra-
kennuttajavirastojen omia ehtoja. Vuonna 1983 rakennusalan järjestöt hyväksyivät ylei-
set sopimusehdot, jolloin aikaisemmin luodut sopimusehdot yhtenäistettiin. (Oksanen 
ym. 2019, 43.) 
Tarve vuoden 1983 yleisten sopimusehtojen uusimiselle tuli rakennusalan kehittyessä 
teknisesti. Suomen rakennuttajaliitto RAKLI sekä eri urakoitsijajärjestöt, jotka toimivat 
rakennusalan etujärjestöinä, asettivat vuonna 1992 työryhmän kokoamaan uusia sopi-
musehtoja. Tavoitteena oli koota selkeät ehdot, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ammat-
timaisessa rakennuttamisessa. Ehtojen kokoamiseen käytettiin useita vuosia työtä sekä 
kuultiin sidosryhmiä. Vuonna 1998 alan järjestöt hyväksyivät rakennusurakan yleiset so-
pimusehdot, joilla korvattiin aikaisemmat YSE 1983 -ehdot. (Oksanen ym. 2019, 43–45.) 
YSE 1998 –ehdot ovat alan toimijoiden yhdessä neuvottelemat sopimusehdot, ei laki, 
minkä vuoksi aina ennen hankkeen aloitusta tulee sopia niiden käytöstä. Ehtoja voidaan 
soveltaa yksittäisissä rakennushankkeissa sekä sivu- ja aliurakoihin. Tämän vuoksi luo-
vuttiin aikaisemmin käytössä olleesta sivu- ja aliurakan yleisistä sopimusehdoista. (Kun-
taliitto 2019.) 
Suurissa ja poikkeuksellisissa kohteissa tilaajan tulee arvioida, onko kohteessa tarve 
poiketa yleisistä sopimusehdoista. Sopimusehdot ovat nimensä mukaan yleisiä ja ne on 
laadittu tyypillisimmille rakennuskohteille. Erityis- tai pienhankkeissa sopimusta ei voida 
aina luoda suoraan YSE:n mukaisesti; esimerkiksi hankkeen tekniset ratkaisut joudutaan 
sovittamaan hankkeen luonteen mukaisesti. Sopimusehdoista poikkeaminen on kuiten-
kin hyvä ilmoittaa erikseen sopimuksessa ”ellei ole toisin sovittu” -maininnalla. Sanonta 
korostaa sitä, että sopimuksen kohdassa saattaa olla tarve poiketa YSE:sta. (Oksanen 
ym. 2019, 35.) 
2.3 Osapuolet 
2.3.1 Tilaaja 
Tilaajalla tarkoitetaan urakkasuorituksen tilannutta henkilöä tai organisaatiota, joka vas-
taanottaa työn tuloksen. Tilaajavastuulain mukaan tilaajana voi toimia kaupparekisteriin 
merkitty elinkeinonharjoittaja sekä esimerkiksi valtio, kunta tai kuntayhtymä. Laki koskee 
myös alihankkijoita sekä vuokratyöntekijöitä käyttäviä yrityksiä. Päävastuu 
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rakennushankkeen toteuttamisesta on tilaajalla, jota voidaan kutsua myös rakennutta-
jaksi. Tilaajan velvollisuuksin kuuluu huolehtia, että hanke toteutetaan säännösten ja 
määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
suunnittelijoina ja urakoitsijoina käytetään ammattitaitoisia henkilöitä. (Oksanen ym. 
2019, 21–22, 65.)  
Tilaajan vastuita määrittävät monet lait, joista yksi on tilaajavastuulaki. Se velvoittaa ti-
laajan selvittämään, että sopimuskumppani on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. (Ti-
laajavastuulaki-opas 2019, 1.) Tilaajavastuulain tarkoitus on varmistaa, että yritykset ja 
organisaatiot täyttävät niille asetetut lakisääteiset velvoitteensa niin tilaajina kuin työnan-
tajinakin. Ennen urakkasopimuksen solmimista tilaaja on velvollinen pyytämään tilaaja-
vastuulain mukaiset selvitykset aliurakoitsijalta. Näitä selvityksiä ovat seuraavat: 
- kaupparekisteriote  
- todistukset työntekijöiden eläkevakuutuksista ja -maksujen suorittamisesta  
- käytössä oleva työehtosopimus 
- selvitys työterveyshuollon suorittamisesta  
- selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verovelkaa. (Työsuojeluhallinto 2020b.) 
Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu myös nimittää urakalle valvoja sekä turvallisuuskoordi-
naattori. Valvojan tehtävänä on toimia työmaalla tilaajan edustajana ja pitää tilaaja tie-
toisena työmaan edistymisestä. Valvoja valvoo urakan laadullista toteutumista ja laatu-
vaatimusten täyttymistä. (RT 103173, 2019, 2.) Työturvallisuuskoordinaattori hoitaa 
hankkeen työtuvallisuusasiat ja vastaa siitä, että hankkeeseen on laadittu tarvittavat työ-
turvallisuussuunnitelmat (Rakennusteollisuus 2020).  
Työturvallisuus on huomioitava jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tilaajan velvollisuus 
on hankkeen jokaisessa vaiheessa huolehtia, että työ on tehtävissä turvallisesti ja ai-
heuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Tilaaja laatii kohteelle turvallisuusasiakir-
jan, josta ilmenee kohteen vaaratekijät sekä työturvallisuutta koskevat tiedot. Lisäksi ti-
laaja laatii hankkeelle riskikartoituksen, jota pääurakoitsija päivittää urakan aikana. (Työ-
suojeluhallinto 2020a.) 
2.3.2 Pääurakoitsija 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on tiukkojen työsuojelumääräysten vuoksi nimitettävä 
suuremmille rakennustyömaille päätoteuttaja, jollaisena toimii usein pääurakoitsija. 
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(Oksanen ym. 2019, 24). Pääurakoitsija on tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, 
joka on merkitty sopimukseen päätoteuttajaksi sekä vastaamaan työmaan johtovelvolli-
suuksista. (RT 16-10660, 2016, 3). Urakkasopimukseen kirjataan kaikki työt ja hankin-
nat, jotka pääurakoitsija on velvollinen suorittamaan. Työtä, jota ei ole mainittu urakka-
asiakirjoissa, urakoitsijalla ei ole velvollisuutta tehdä. Pääurakoitsijan suoritusvelvollisuu-
teen kuuluu lisäksi muun muassa työn laadunvarmistus sopimusasiakirjojen mukaisesti. 
Ennen työn aloitusta pääurakoitsijan tulee vaadittaessa todistaa kirjallisesti, kuinka hän 
takaa suorituksensa laadun. Muita pääurakoitsijan keskeisimpiä velvoitteita ovat esimer-
kiksi työmaan johtovelvollisuus, joka sisältää vastaavan työnjohtajan nimeämisen koh-
teelle, telineiden ja nostokaluston hankkiminen sekä työmaapalvelut. (YSE 1998, 1. §, 
10. §.)  
Pääurakoitsija huolehtii yhdessä tilaajan kanssa hankkeen työturvallisuudesta. Pääura-
koitsija laatii ennen töiden aloittamista tilaajan laatimien turvallisuusasiakirjojen pohjalta 
omat työturvallisuussuunnitelmansa, joihin kuuluu esimerkiksi työmaan aluesuunni-
telma, nostosuunnitelma ja tulityösuunnitelma. Pääurakoitsija päivittää tilaajan laatiman 
riskikartoituksen ja laatii oman turvallisuusasiakirjansa tilaajan asiakirjoja, turvallisuusla-
kia ja muita viranomaismääräyksiä ja -ohjeita noudattaen. (Työsuojeluhallinto 2020a.) 
2.3.3 Aliurakoitsija 
Aliurakoitsija on työtä suorittava yhtiö, joka on lupautunut suorittamaan urakkasopimuk-
sen mukaisen työn tai materiaalin. Se ei ole kuitenkaan tehnyt sopimusta tilaajan kanssa 
vaan yhden tai useamman urakoitsijan kautta. Lähtökohtana on, että eri työvaiheita te-
kevät ne urakoitsijat, joiden toimialaan työt kuuluvat. Rakennustyömaalla työt jakautuvat 
usein monelle eri urakoitsijalle tai alihankkijoille. Joskus työt saattavat muodostaa hyvin-
kin pitkiä alihankintaketjuja, mutta usein urakoiden ketjuttaminen on rajoitettu kolmeen, 
pääurakoitsija mukaan lukien. (Henkilökohtainen tiedonanto, MPV-Infrarakenne Oy:n 
työmaainsinööri, Hanna Kallio 23.3.2020.) 
Aliurakka on hankinta, johon kuuluu usein työn suorittamisen lisäksi rakennustuotteiden 
hankinta. YSE:n termistön mukaan pääurakoitsija toimii aliurakassa tilaajana ja aliura-
koitsija urakoitsijana. Aliurakoilla teettämistä perustellaan usein taloudellisuudella, laa-
dulla ja ajallisilla eduilla. Edut syntyvät, kun aliurakoitsija keskittyy oman ammattiosaa-
misensa kehittämiseen sekä alansa erikoistiedon hallintaan. Pääurakoitsija hyötyy myös 
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aliurakoista esimerkiksi työnjohtovastuiden jakautumisella. (Kankainen & Junnonen 
2016, 435.) 
Urakat teetetään usein samoilla aliurakoitsijoilla, jonka ansiosta kohdekohtaisesti sovit-
tavien asioiden määrä vähenee. Sopimusten sisällön vakioiminen ja selkeys ehkäisee 
epäselvyyksiä ja samalla minimoi erimielisyyksiä urakoitsijoiden välillä. Sekava ja vai-
kealukuinen sopimus sekä ristiriitaiset määräykset aiheuttavat työmaalla esimerkiksi 
päällekkäisiä työvaiheita ja työn uudelleen tekemistä. Epäselvyyksistä mahdollisesti syn-
tyvät riidat voivat vaikuttaa epäedullisesti työn laatuun ja aikatauluun. (Riekkinen & Ko-
vanen 2001, luku 1.2.)  
2.4 Sopimuksen syntyminen 
Urakkasopimus tehdään käyttäen apuna joko tarjous- tai neuvottelumenettelyä. Tarjous-
menettelyssä urakoitsija pyytää haluamiltaan urakoitsijoilta tarjouksia tilaajan ilmoittamin 
ehdoin. Neuvottelumenettelyssä sopimus syntyy vaiheittain neuvottelemalla urakoitsijoi-
den kanssa ja sopimus syntyy, kun urakoitsijat pääsevät yhteisymmärrykseen. Neuvot-
telut voivat koskea joko sopimusta tai suunnitteluratkaisuja. Tarjousmenettelyn periaat-
teet on esitetty kuviossa 1. (Kankainen & Junnonen 2016, 35.) 
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Kuvio 1. Tarjousmenettelyn vaiheet (Kankainen & Junnonen 2016, 36). 
Kokonaisuudessaan urakkasopimus syntyy allekirjoitetusta sopimuksesta ja sen liit-
teistä. Sopimuksen tekemistä säätelee laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista eli 
oikeustoimilaki. Urakkasopimus on mahdollista tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Suulli-
sesti tehtyä sopimusta saattaa olla ristiriitatilanteissa vaikea todistaa ja osapuolet saat-
tavat päätyä tilanteeseen, jossa ollaan ”sana sanaa vastaan”. Mikäli asia päätyy tuomio-
istuimen käsiteltäväksi, urakoitsija menettää aikaa ja rahaa. Rakennusurakoissa vaadi-
taan usein tästä syystä tehtäväksi kirjallinen urakkasopimus, lukuun ottamatta pieniä 
hankkeita.  (Liuksiala & Stoor 2004, 93.) Seuraavissa luvuissa käsitellään tarkemmin 
urakkasopimuksen liitteitä. 
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Tarjouspyyntö 
Urakkasopimuksen solmimisen ensimmäinen vaihe on tarjouspyyntö, mikäli urakka on 
päätetty kilpailuttaa eikä käytetä neuvottelumenettelyä. Urakoitsija saa tarjouspyynnössä 
tiedot tarjouksen tekemiselle. Laadultaan tarjouspyyntö on kehotus tarjouksen antami-
seen sekä samalla kysymys siitä, mitä rakennussuoritus maksaa. Tarjouspyyntö ei sido 
sen pyytäjää, eivätkä tarjouksen antajat voi vaatia työn tilaamista, vaikka sen antami-
sesta olisi syntynyt kustannuksia. Tarjouspyyntö on tilaajan apuväline, jolla tilaaja ilmai-
see tahtonsa rakennushankkeen suorittamisesta. (Kankainen & Junnonen 2016, 38.)  
Hyvän sopimuksen lähtökohtana on asiallinen sopimusprosessi, jota molemmat osapuo-
let kunnioittavat. Oikeustoimilain mukaan tarjous sitoo tarjouksen tekijää sekä vastauk-
sen antajaa heti, kun vastapuoli on vastaanottanut tarjouksen tai vastaavasti tiedon tar-
jouksen hyväksymisestä. Tämän jälkeen tarjouksen tai sen hyväksymisen peruminen ei 
lähtökohtaisesti ole mahdollista muuten kuin tapauksessa, jossa tarjous tai sen hyväk-
syminen ei ole vaikuttanut vastapuoleen. Tarjouksen hyväksymistä koskevaan ilmoituk-
seen voidaan lisätä maininta sopimuksen syntymisajankohtaa koskevasta varauksesta, 
jolloin sopimus syntyy vasta sen allekirjoittamisella. Allekirjoittamisen ajankohta on ra-
kennuttajan päätettävissä ja se saattaa olla kytkettynä esimerkiksi rakennuslupaan tai 
ympäristölupaan. (Oksanen ym. 2019, 68–70.)  
Lain varallisuusoikeudellisista oikeustoimista on tarkoitus varmistaa, että jokainen tule-
van sopimuksen osapuoli on tosissaan. Tarjouskilpailu on vakava prosessi heti tarjous-
pyynnöstä lähtien ja kilpailuun osallistuvan tulee kunnioittaa sitä. Tämä toteutuu harvoin 
esimerkiksi pienemmillä rakennuttajilla, kuten omakotirakentajilla ja asunto-osakeyhti-
öillä, jotka pyytävät usein urakkatarjouksia vain kustannustietojen saamiseksi ja budjetin 
laatimiseksi. (Oksanen ym. 2019, 69.) 
Urakoitsijan valinta ja tarjouksen hyväksyminen 
Tarjouspyyntöjen vastaanottamisen jälkeen tilaajan tulee tehdä päätös, minkä urakoitsi-
jan se valitsee suorittamaan työtä.  Urakoitsijan valintaan vaikuttavat merkittävästi anne-
tun tarjouksen hinta, urakoitsijan luotettavuus ja työn laatu. Sopimussuhteen syntymisen 
edellytys on, että urakoitsija on vastaanottanut tiedon tarjouksen hyväksymisestä suo-
raan tilaajalta, ei muuta kautta. Sopimusta ei katsota syntyneeksi, mikäli urakoitsija 
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kuulee tiedon hyväksymisestä esimerkiksi toiselta urakoitsijalta. Tarjous voidaan hyväk-
syä niin suullisesti kuin kirjallisestikin. (Kankainen & Junnonen 2016, 53.) 
Tarjouspyynnön hyväksymisen jälkeen ja ennen sopimuksen kirjoittamista, tilaaja ja ura-
koitsija käyvät sopimusneuvottelun, jonka tarkoituksena on varmistaa, että osapuolet 
ovat ymmärtäneet toisiaan. Neuvotteluissa käydään läpi muun muassa sopimusehdot, 
suunnitelmat ja laatuvaatimukset. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, joka allekirjoite-
taan ja liitetään urakkasopimukseen. (Kankainen & Junnonen 2016, 53.) 
Tehtäväsuunnittelu 
Ennen aliurakkasopimuksen syntymistä pääurakoitsijan tulee luoda tehtäväsuunnitelma, 
jolla tarkoitetaan työn toteutuksen suunnittelua, ohjausta ja valvontaa. Tehtäväsuunni-
telmaa käytetään usein aliurakkasopimuksen lähtökohtana. Sen avulla pyritään varmis-
tamaan, että työ voidaan aloittaa ja että lopputulos olisi laadullisesti sovitun kaltainen. 
(Tanninen-Ahonen & Kolhonen 2020, 440.) 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä määritetään 
aliurakalle kustannus- ja tuotantotavoitteet, selvitetään kyseisen työn laatuvaatimukset 
sekä tehdään riskikartoitus. Kun kustannustavoite on määritetty, tarkastellaan saatuja 
tarjouksia. Toisessa vaiheessa määritetään tavoitteet ja vaatimukset täyttävät työmene-
telmät sekä täydennetään aikaisemmin tehty riskikartoitus lisäämällä siihen keinot ris-
kien torjuntaan. (Tanninen-Ahonen & Kolhonen 2020, 440.) 
Aliurakan kustannustavoitteen valmistuttua saadaan pohja tarjousten arvostelulle. Kus-
tannustavoitteen tulee vastata solmittavan aliurakan työsisältöä, suoritusvelvollisuutta ja 
urakkarajoja. Kustannustavoite saadaan koottua parhaiten panoslaskelmiin, eli yksikkö-
hintoihin perustuvasta tavoitebudjetista. Lisäksi kustannustavoitteessa tulee ottaa huo-
mioon urakkaan kuuluvat palvelut, kuten telineet sekä jätteiden käsittely ja varastointi. 
Nämä tulokset tulee siirtää tarjouspyynnön tarkennukseksi. (Tanninen-Ahonen & Kolho-
nen 2020, 440–441.) 
Aliurakan tehtäväsuunnitelmaan kirjataan lisäksi työtä koskevat laatuvaatimukset, jotka 
kohdistuvat yleensä mittoihin ja toleransseihin, materiaaleihin sekä työn lopputulokseen 
ja suorittamistapaan. Laatuvaatimukset voivat myös koskea toimintaa työmaalla, kuten 
varastointia tai jätteiden käsittelyä. Aliurakoitsijan vastuulla olevat laadunvarmistustoi-
menpiteet kirjataan tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sopimukseen selkeästi, sillä 
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pääurakoitsijan tehtävä on vastata tilaajalle aliurakoitsijansa laadunvarmistuksesta. Näin 
varmistetaan työn ja materiaalien sopimuksenmukainen laatu. (Tanninen-Ahonen & Kol-
honen 2020, 441.) 
Tehtäväsuunnitelman käyttäminen aliurakkasopimusten tukena tukee yrityksen toimin-
nan jatkuvaa kehitystä. Yrityksen kehittämistarpeita voivat olla esimerkiksi asiakastyyty-
väisyyden parantaminen, laatujärjestelmän kehittäminen tai osapuolten tiedonkulun pa-
rantaminen. Tehtäväsuunnitelman avulla voidaan suoraan tai välillisesti vastata edellä 
mainittuihin tavoitteisiin. (RT S-1228, 5.) 
Kaupalliset asiakirjat 
Urakkasopimuksen liitteeksi sisällytetään kaupallisia asiakirjoja, joiden varaan sopimus 
rakentuu.  Ne sisältävät talousjuridisia tietoja rakennushankkeesta. Näitä tietoja ovat so-
pimusehtojen lisäksi esimerkiksi urakan alistamissuhteet, urakoitsijoiden keskinäiset eri-
tyisvelvoitteet, työlle varattu aika, takuuaika sekä vakuuttamisvelvollisuus. Yleisissä so-
pimusehdoissa on lueteltu asiakirjoille pätevyysjärjestys, joka voi urakkakohtaisesti 
muuttua. Noudatettava pätevyysjärjestys kirjataan urakkasopimukseen. Nämä sisällyte-
tään usein sopimuksen liitettävään urakkaohjelmaan, jossa määritellään esimerkiksi 
hankkeen urakkamuoto ja sopijapuolten oikeudelliset velvoitteet. (Oksanen ym. 2019, 
46–47.)  
Kaupallisiin asiakirjoihin lueteltavat asiakirjat ovat YSE:n mukaisessa pätevyysjärjestyk-
sessä seuraavat: 
- urakkasopimus 
- urakkaneuvottelupöytäkirja 
- rakennusurakan YSE 
- tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisätiedot 
- urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
- urakkarajaliite 
- tarjous 
- määrä- ja mittaluettelot 
- muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
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Tekniset asiakirjat 
Tekniset asiakirjat ovat konsulttien laatimia asiakirjoja, jotka osoittavat urakoitsijan suo-
ristusvelvollisuuden ja sen laadun. Niihin kuuluu kohteen piirustukset ja työselostukset, 
joista käy ilmi hankkeen fyysinen sisältö. Tekniset asiakirjat ovat keskeisessä asemassa 
urakkasopimusta laatiessa, koska ne sisältävät hankkeen toteutuksen osalta tilaajan tah-
don ja vaatimukset urakoitsijalle. Asiakirjojen pätevyysjärjestys kirjataan urakkasopimuk-
seen. Rakennuttajan ja urakoitsijan tulee tarkastaa tekniset asiakirjat ennen töiden aloit-
tamista, sillä hyväkin suunnittelija on saattanut erehtyä tai ymmärtää tilaajan tahdon vir-
heellisesti. (Oksanen ym. 2019, 45.) 
Teknisiin asiakirjoihin luetellut asiakirjat ovat YSE:n mukaisessa pätevyysjärjestyksessä 
seuraavat: 
- työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
- sopimuspiirustukset 
- yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
Sopimuksen teossa huomioitavaa 
Ennen suunnittelun aloittamista tulee huomioida riittävien selvitysten tekeminen. Esimer-
kiksi peruskorjauksissa huolellinen kuntotutkimus antaa hyvät lähtötiedot suunnitelmien 
laatimiselle. Urakoitsijan valinnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, pystyykö urakoitsija 
selviytymään urakasta. Näitä tietoja ovat urakkahinnan lisäksi muun muassa urakoitsijan 
kokemus vastaavista töistä sekä taloudellinen tilanne. (Liuksiala & Stoor 2014, 85.) 
Sopimus tulee tehdä aina kirjallisesti. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tulee selvittää 
selkeät urakkarajat niin, että kumpikin osapuoli ymmärtää omat velvoitteensa. Tarvitta-
essa tehdään sopimuksen liitteeksi erillinen urakkaneuvottelupöytäkirja, jossa eritellään 
sovitut täsmennykset. Lisäksi asiakirjojen pätevyysjärjestys tulee olla kirjattuna oikein 
sopimukseen. (Liuksiala & Stoor 2014, 85.) 
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3 PUUTTEELLISEEN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT 
HÄIRIÖTILANTEET 
3.1 Yleistä 
Niin isoihin kuin pienempiinkin urakoihin voi liittyä häiriötilanteita, jotka ovat yleensä seu-
rausta puutteellisista urakkasopimuksista. Rakennusprojektin onnistumiseen vaikuttaa 
oleellisesti se, miten näissä tilanteissa toimitaan. Riskien ottaminen on normaali osa lii-
ketoimintaa, mutta mahdolliset riskit on havaittava, arvioitava ja otettava mukaan tarjous-
hintaa laskiessa, jotta liiketoiminta olisi kannattavaa. Riskien ja vastuun hallintaan auttaa 
hyvin tehty sopimus, joka auttaa pitämään riskit sopivalla tasolla. (Haapio & Sipilä 2013, 
67.) 
Keskeisimmät ongelmat liittyvät työn viivästymiseen tai työn laatuun. Siitä, millaisiin vas-
tuihin kukin osapuoli joutuu, riippuu käytettävistä sopimusehdoista. Lisäksi sopimuseh-
doista selviää, kohdistuvatko vastuut sille, jonka toiminnasta ongelmat alun perin johtu-
vat. Joskus esimerkiksi huonosti tehty aliurakkasopimus tarkoittaa sitä, että aliurakoitsi-
jan vastuu siirtyy pääurakoitsijalle. Tarkkaan suunnittelemalla ja sopimalla asiat etukä-
teen, muutos- ja häiriötilanteet hallitaan tehokkaimmin. Tällöin on kyse ennakoinnista. 
Sopimus on merkittävä urakan, riskien ja kannattavuuden ohjausväline, jota on tarkas-
teltu urakoitsijan näkökulmasta kuviossa 2. (Haapio & Sipilä 2013, 11–13, 68.)
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Kuvio 2. Sopimuksen merkitys urakan, riskien ja kannattavuuden ohjauksessa urakoitsi-
jan näkökulmasta (Haapio & Sipilä 2013, 69). 
3.2 Aikataulun hallinta sopimussuunnittelun avulla 
Hyvä sopimus asettaa hankkeen osapuolille selkeät ohjeet, joiden avulla aliurakoiden ja 
hankintojen ajoitus ja ohjaus onnistuvat. Sopimukset tarvitsevat toimiakseen ihmisiä: 
työnjohtajaa ja muuta projektitiimiä sekä toteutushenkilöstöä. Sopimusvelvoitteet tulee 
välittyä myös työmaalle työntekijöiden tietoon. Sopimuksen sisältämät vastuut ja velvol-
lisuudet eivät toteudu, mikäli työtä tekevät henkilöt eivät ole niistä tietoisia tai ymmärrä 
niitä. Työntekijät voivat tehdä työnsä loistavasti, mutta seurauksena voi olla laatuvirheitä 
ja puutteellisia suorituksia, jos sopimusta ei ymmärretä. Jotta nämä virheet pystyttäisiin 
välttämään, tarvitaan selkeitä sopimuksia, jotka ovat helposti ymmärrettävissä sekä 
vankkaa tehtäväsuunnittelua, ohjausta ja valvontaa. (Haapio & Sipilä 2013, 70.) 
Urakan onnistuminen edellyttää hankintojen, aliurakoiden ja niiden suoritus- ja maksuai-
kataulun yhteensovittamista urakoitsijan omien töiden ja maksujen kanssa. Urakoitsijan 
ja alihankkijoiden aikataulut tulee suhteuttaa toisiinsa, mikä vaatii osapuolten yhteistyötä 
aikataulujen laatimisessa. Urakkasopimukseen liitetään usein ehto, jossa velvoitetaan 
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aliurakoitsija osallistumaan aikataulun laadintaan. Urakka pysyy aikataulussa, mikäli ali-
urakoitsija ja tavarantoimittajat noudattavat sovittua aikataulua. Tämän lisäksi aikatau-
lussa pysymiseen vaikuttaa riittävän aikainen tiedottaminen. Urakoitsijan tulee tehdä ti-
laus tarvittavan ajoissa ja liittää siihen sen käsittelemiseksi tarvittavat tiedot, joiden tulisi 
olla myös riittävän yksityiskohtaisia ja selkeitä. Yhden toimijan hyvä toiminta ei kuiten-
kaan takaa koko toimitusketjun suorituskykyä. Kokemukset kertovat, että yritykset huk-
kaavat usein aikaa ja rahaa tietokatkosten takia. Tilausohjautuvien toimintaketjujen ylei-
simmät ongelmat on esitetty kuviossa 3. (Haapio & Sipilä 2013, 70–71.) 
 
Kuvio 3. Tilausohjautuvien toimitusketjujen yleisimpiä ongelmia eri vaiheissa. (Haapio & 
Sipilä 2013, 72). 
Toimitusketjujen katkoksia pystytään ennaltaehkäisemään hyvällä sopimussuunnitte-
lulla. Selkeä sopimus ja sen liitteet toimivat hyvänä tiedonlähteenä ja ovat lisäksi tehok-
kaita tehtävien, kustannusten, vastuunjaon ja viestinnän välineitä. (Haapio & Sipilä 2013, 
72). 
3.3 Rakennusajan jälkeen ilmennyt virhe 
Kun rakennushankkeen valmistumisen jälkeen sovitun takuuajan aikana ilmenee virheitä 
työssä, on sopimus pääasiallisessa osassa. Lähtökohtaisesti toteutunutta työtä verra-
taan sopimuksen mukaiseen työhön. Vertauksen jälkeen pystytään toteamaan 
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mahdollinen virhe ja kenen vastuulle se kuuluu. Tällöin takuun olemassaolo, kesto ja 
sisältö ovat merkittävässä asemassa. Takuuajan vastuut on käsitelty jo sopimusneuvot-
telussa, jossa osapuolet ovat sopineet takuuehdoista YSE 1998 -ehtojen mukaisesti.  
Takuuehdot kirjataan sopimukseen. Suppeassa urakkasopimuksessa näitä tietoja ei 
välttämättä ole kirjattu, joten vastuiden määrittely on hankalampaa. (Haapio & Sipilä 
2013, 146.) 
Säännökset koskien takuuajan vastuuta sen olemassaolon aikana ja sen jälkeen on ker-
rottu YSE:n 29. – ja 30. §:ssä. YSE 29. §:n mukaan takuuaika on kaksi vuotta, ellei ole 
toisin sovittu. Tänä aikana urakoitsija on vastuussa suorituksen sopimuksenmukaisuu-
desta, eli mikäli virheitä ilmenee, on urakoitsija velvollinen korjaamaan ne omalla kus-
tannuksellaan. (Haapio & Sipilä 2013, 146.) Takuu koskee myös lisä- ja muutostöitä. 
Urakoitsijalla ei ole velvollisuutta korjata töitä, jotka urakoitsija pystyy todistamaan johtu-
van hänestä riippumattomasta syystä. Tällaisia virheitä ovat esimerkiksi normaali kulu-
minen tai kolmannen osapuolen aiheuttama vaurio. Mikäli virhe aiheuttaa vaaraa, on 
urakoitsija velvollinen korjaamaan virhe viipymättä. Tilaajalla on oikeus teettää työ toi-
sella taholla ja sen jälkeen laskuttaa korjaukseen menneet kulut urakoitsijalla. Tässä ta-
pauksessa tilaajan tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti urakoitsijalle. (YSE 1998, 29. §.) 
Urakoitsija vastaa myös takuuajan jälkeen ilmenevistä virheistä tilaajalle, mutta huomat-
tavasti suppeammin kuin takuuaikana. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi urakoitsijan 
törkeä laiminlyönti, tekemättä jätetty työ tai laadunvarmistuksen laiminlyönti.  Urakoitsi-
jan vastuun edellytyksenä on myös se, ettei tilaaja ole voinut todeta virhettä vastaanot-
totarkastuksen yhteydessä tai takuuaikana. Näitä ehtoja ei ole kirjattu YSE:hin, mutta 
oikeuskäytännössä on katsottu, että urakoitsijalla on korjausvelvollisuus myös takuuajan 
jälkeen.  Mikäli urakoitsija ei kehotuksista huolimatta korjaa ilmennyttä virhettä, on tilaa-
jalla jälleen oikeus teettää työ kolmannella osapuolella ja laskuttaa kulut urakoitsijalla. 
Nämä ehdot tulee mainita myös aliurakkasopimuksissa, sillä muuten alihankkijan vastuu 
saattaa päättyä aikaisemmin kuin urakoitsijan vastuu tilaajalle. (Haapio & Sipilä 2013, 
157.) 
Edellä mainituissa tilanteissa sopimussuunnittelu on huomattavan tärkeää. Häiriötilan-
teita voidaan vähentää tai estää seuraavien toimintaohjeiden avulla: 
1. Huomioidaan välilliset vahingot (esim. tuotannon keskeytyminen, liikevaihdon 
heikkeneminen) ja enimmäisvastuu. Harkitaan osapuolten välisiä vastuunrajoi-
tuksia. 
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2. Määritellään sopimukseen selkeästi eri käsitteet, esimerkiksi edellä mainitut vä-
lilliset vahingot ja enimmäisvastuu. 
3. Selvitetään sovellettavat vakioehdot, joita sovelletaan sopimuksen teossa. Mieti-
tään, onko kyseessä hankinta vai työ. 
4. Alihankkijoilta pyydetään tarjous sellaisilla ehdoilla, että projektin vastuut pysty-
tään järkevällä tavalla ketjuttaa. 
5. Sopimuksen tarkastaminen; varmistetaan, että ehdot ovat osana sopimusta. 
Poistetaan ne ehdot, joita ei haluta sopimukseen. 
6. Pohditaan sopimusehtojen tulkinnallisuuksia; onko niitä aiheellista selventää etu-
käteen mahdollisesti myöhempien epäselvyyksien ja riitatilanteiden välttä-
miseksi. (Haapio & Sipilä 2013, 159.) 
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4 ALIURAKKAOHJELMAN SISÄLTÖ 
4.1 Yleistä  
Tämä aliurakkaohjelma liitetään kaikkiin aliurakkasopimuksiin.  
Käsitteistö: 
Aliurakka Aliurakkasopimuksessa määritelty urakka. 
Aliurakkasopimus Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välinen urakkasopimus. 
CE-merkintä Merkintä, jolla valmistaja vakuuttaa tuotteen vastaavan EU-
direktiivejä ja asetuksia 
Pääurakka Rakennuttajan ja tilaajan välinen sopimuksenmukainen työ-
suoritus. 
Rakennuttaja Tilaajaan sopimussuhteessa oleva taho. 
Tilaaja Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, josta 
voidaan käyttää myös nimitystä pääurakoitsija. 
Urakoitsija Tilaajaan sopimussuhteessa oleva taho, josta voidaan käyt-
tää myös nimitystä aliurakoitsija. 
Sopijapuolet on kirjoitettu tekstin havainnollistamiseksi isolla alkukirjaimella. 
4.2 Kohteen kuvaus 
Uusittava Tammiston risteyssilta (U-912) sijaitsee Vantaalla, Koivuhaan kaupungin-
osassa, Tuusulanväylän ja Kehä III:n risteyksessä. Nykyään siltapaikalla on jännitetty 
betoninen kotelopalkkisilta, joka uusitaan kokonaan. Vanha silta puretaan ja uusi raken-
netaan tilalle. Lisäksi urakkaan kuuluu siltapaikan valaistuksen uusiminen, työnaikaisten 
liikennejärjestelyiden tekeminen sekä siltapaikan ja liikennejärjestelyiden palauttaminen 
sillan liikenteelle oton jälkeen. Uuden sillan tulee olla liikenteen käytössä 30.9.2020. 
Uusi rakennettava silta on tyypiltään jännitetty jatkuva ulokepalkkisilta ja se perustetaan 
päätytuilla kallioon porattavilla liittorakenteisilla teräsputkipaaluilla. Välituilla silta perus-
tetaan kallionvaraisella peruslaatalla. Silta varustetaan 7,0 metriä pitkillä siirtymälaa-
toilla. 
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Siltapaikalta oli lähtötietona Geologian tutkimuskeskuksen pohjatutkimusrekisteristä löy-
tyneet tutkimukset. Lisäksi käytössä oli loppuvuodesta 2018 laaditun ja toteutetun täy-
dentävän pohjatutkimusohjelman tulokset.  
Siltapaikalla on vilkas liikenne: alittavan väylän keskimääräinen vuorokausiliikenne 
26 802 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 2144 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Suuri riski on, että jo ennestään ruuhkaiselle tielle syntyy suurempia 
ruuhkia ja liikenneturvallisuus heikentyy. Ruuhkia saattaa syntyä myös Kehä III:lle, jossa 
liikennemäärät ovat alittavaa väylää vieläkin suuremmat. Tie on siltapaikalla kolmikais-
tainen molempiin suuntiin. Työn ajaksi itään päin kulkeva liikenne siirretään länteen päin 
kulkevalle väylälle ja molemmat väylät muutetaan kaksikaistaiseksi.  
4.3 Urakan sisältö ja laajuus 
Urakoitsija on velvollinen suorittamaan kaikki urakka-asiakirjoissa mainitut työt ja toimen-
piteet sekä hankinnat, jotka aliurakkasopimuksessa on mainittu. Aliurakkaan kuuluvat 
työt tulee tehdä sopimuksen mukaisesti täysin valmiiksi. Urakoitsijan tulee noudattaa so-
pimusasiakirjojen mukaista laadunvarmistusta ja tarkastaa työnsä laatu ennen luovu-
tusta. 
Urakan laajuuteen sisältyvät myös sellaiset työt, joita sovitun työtuloksen aikaansaa-
miseksi edellytetään tehtäväksi. Urakoitsijan tulee tarjousta tehdessään ottaa huomioon 
sellaiset työt, joista saattaa aiheutua lisäkustannuksia. 
Mikäli urakka-asiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan YSE 13 §:n mukaista 
pätevyysjärjestystä, ellei aliurakkasopimuksessa ole toisin sovittu.  
4.4 Tilaajan maksuvelvollisuus 
Tilaajan maksuvelvollisuus määräytyy aliurakkasopimuksen sekä YSE 40 §:n mukai-
sesti. 
Mikäli sopimuksessa ei ole maksuerätaulukkoa, Tilaaja suorittaa Urakoitsijalle osamak-
suja urakkahinnasta. Osamaksujen suuruutta määrättäessä huomioidaan, että maksut 
ovat oikeassa suhteessa urakkahintaan ja suoritettuun työhön.  
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Maksuaikana noudatetaan YSE:n mukaista 14 vuorokauden maksuaikaa, ellei sopimuk-
sessa ole toisin mainittu.  
4.5 Urakka-aika 
Tilaaja vastaa työmaan yleisaikataulun laadinnasta, jota Urakoitsija sitoutuu noudatta-
maan. Lisäksi Urakoitsija sitoutuu noudattamaan työmaan työvaihe- ja viikkoaikatauluja 
sekä työmaan aluesuunnitelmaa. 
Aikataulujen laatimisen käytetään apuna muun muassa PlaNet-projektinhallintaohjelmis-
toa. Urakoitsija on velvollinen osallistumaan aikataulujen laatimiseen sekä antamaan Ti-
laajalle tiedot aikataulun laatimista varten. Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa Tilaa-
jalle havaitsemistaan aikatauluviiveistä. 
Aliurakkasopimuksen sisältämä rakennustyö on aloitettava, tehtävä ja loppuunsaatet-
tava noudattaen sopimuksen aikamääräyksiä. Aloitusaika, välitavoitteet ja valmistumi-
nen määritellään sopimusneuvotteluissa ja kirjataan Aliurakkasopimukseen. Mikäli sopi-
muksessa ei ole erikseen mainittu aikamääräyksiä työhön liittyen, on työt aloitettava vii-
pymättä, kuitenkin vähintään kahden viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Työ 
on saatettava loppuun sellaisessa ajassa, kuin se kohtuuden mukaan on mahdollista.  
Aliurakkaan kuuluvien töiden tulee olla täysin valmiit määräaikaan mennessä, sisältäen 
Urakoitsijan itselle luovutuksen sekä luovutusasiakirjat. Mikäli työt eivät ole valmiina ja 
edellä mainittuja asiakirjoja ei määräaikaan mennessä ole toimitettu Tilaajalle, voi Tilaaja 
todeta työsuorituksen myöhästyneeksi, mikäli kirjallisesti ei ole sovittu muuta. 
Sopimuksen purkaminen tai siirtäminen 
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus seuraavista syistä: 
- Urakoitsija ei noudata sovittua aloitusajankohtaa tai työtä tehdään niin hitaasti, 
ettei se todennäköisesti valmistu sovittuun ajankohtaan mennessä. Mikäli viiväs-
tyminen johtuu syistä, joiden mukaan Urakoitsija on velvollinen saamaan urakka-
ajan pidennystä, sopimusta ei voida purkaa. Viivästystilanteissa on yleensä hy-
vityksenä viivästyssakko. Sopimuksen purkaminen tulee kyseeseen, jos viivästy-
minen aiheuttaa oleellista vahinkoa. 
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- Rakennustyö ei vastaa sovittua tai urakoitsija ei noudata sopimusasiakirjoihin kir-
jattuja määräyksiä. Virheistä tehdään ensin huomautus, mutta jos korjauksia ei 
tapahdu huomautuksista huolimatta, sopimus voidaan purkaa. 
- Urakoitsija asetetaan konkurssiin tai todetaan urakoitsijan olevan sellaisessa ti-
lassa, ettei hän pysty suorittamaan sopimuksen mukaisia töitä tai anna töiden 
hoitamisesta luotettavaa selvitystä. 
Tilaajan on ennen sopimuksen purkamista annettava Urakoitsijalle kirjallinen huomautus 
purkamisen uhasta ja annettava kohtuullinen aika laiminlyönnin korjaamiseen. Jos sopi-
mus puretaan, Tilaaja on oikeutettu saamaan Urakoitsijalta korvaus sopimusrikkomuk-
sesta. 
Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus, seuraavista syistä: 
- Tilaaja ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan tai muuta velvolli-
suutta, joka vaikuttaa olennaisesti urakoitsijan työsuoritukseen tai jos Tilaaja toi-
minnallaan estää urakkasuorituksen sopimuksenmukaisen toteutumisen. Ennen 
sopimuksen purkamista urakoitsijan tulee huomauttaa laiminlyönnistä ja purka-
misen uhasta kirjallisesti. Jos laiminlyöntiä ei korjata kohtuullisessa/sovitussa 
ajassa, sopimuksen purkaminen on mahdollista. 
- Tilaaja asetetaan konkurssiin tai Tilaaja ei pysty täyttämään velvollisuuksiaan, 
eikä luotettavaa selvitystä velvollisuuksien täyttämiseksi anneta viikon kuluessa 
selvityksen vaatimisesta. 
Urakoitsijalla on myös oikeus keskeyttää työt väliaikaisesti, kunnes nähdään, joh-
taako este sopimuksen purkamiseen. Töiden keskeyttämisestä tulee ilmoittaa tilaa-
jalle etukäteen kirjallisesti. Mikäli työt jatkuvat keskeyttämisen jälkeen, Urakoitsijalla 
on oikeus saada pidennystä urakka-aikaansa sekä korvaus keskeyttämisestä aiheu-
tuneista lisäkustannuksista.  
Viivästyssakko 
Mikäli Urakoitsija ei saata työtä loppuun sovitussa ajassa, on Urakoitsija velvollinen mak-
samaan Tilaajalle viivästyssakkoa YSE 18 §:n mukaisesti, ellei urakkasopimuksessa ole 
toisin sovittu. 
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Urakka-ajan pidentämiseen oikeuttavien tekijöiden osalta noudatetaan YSE 19–23 §:n 
mukaisia ehtoja. 
Sanktiot ja arvonvähennykset 
Vaatimusten vastaamattomien töiden korvaamisessa tai korjaamisessa noudatetaan 
YSE 27.1 §:n mukaisia ohjeita.  
Laatupoikkeamista tai niiden raportoinnin puutteista ja laiminlyönneistä voidaan määrätä 
maksettavaksi sakko, urakoitsijan edustajan vaihto tai sopimuksen purku.  
Rakennuttajan Tilaajalle määritellyt sanktiot ja niiden määräystä koskevat ehdot koske-
vat myös Urakoitsijaa. 
Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä (alv 0 %) ja ne määräytyvät taulukon 1 mukaisesti: 
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Taulukko 1. Urakkasopimuksen vastaisesta työstä määrättävät sanktiot. 
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Urakassa todettujen laatupoikkeamien ilmaantuessa voidaan jossakin tapauksissa YSE 
27.2 §:n tilanteessa päätyä tai uuden työsuorituksen vaatimisen sijasta vastaanottamaan 
tuote arvonvähennyksin.  
Arvomuutosten määrittämisessä noudatetaan Rakennuttajan ja Tilaajan välisen sopi-
muksen mukaisia arvonmuutosperusteita.  
4.6 Urakoitsijan vastuut ja velvollisuudet 
Urakoitsija vastaa laatimistaan suunnitelmista, tekemistään töistä ja hankkimistaan ma-
teriaaleista sekä lainsäädännön noudattamisesta. Urakoitsijan velvollisuuteen kuuluu vir-
heellisen työtuloksen korjaaminen tai korvaaminen. 
Yleisissä sopimusehdoissa mainittujen velvollisuuksien osalta on lisäksi sovittu seuraa-
vaa: Urakoitsijan tulee toimittaa työntekijätietonsa kuukausittain tiedoksi päätoteuttajalle 
verottajalle ilmoittamista varten sekä velvoittaa omat aliurakoitsijansa ilmoittamaan ko. 
tiedot. Urakoitsija hyväksyttää aliurakoitsijansa tilaajalla ennen töiden aloittamista. 
Urakoitsijan työntekijöillä tulee olla järjestettynä asetusten mukainen työterveyshuolto. 
Työmaalla liikkuvilla työntekijöillä tulee olla aina näkyvillä kuvallinen ja veronumerollinen 
henkilötunniste. 
Urakoitsija rekisteröityy työmaalle työmaa-avaimella Ilmoita-palvelussa. 
Kulkuluvat hankitaan työmaan vastaavalta työnjohtajalta tai hänen valtuuttamaltaan 
työnjohtajalta. Pääurakoitsija vastaa työntekijöiden perehdytyksistä. Urakoitsija vastaa, 
että jokainen uusi työntekijä ilmoittautuu työmaalle tullessaan tilaajan edustajalle kulku-
luvan hankkimista ja työmaalle perehdyttämistä varten. 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa pääurakoitsija, joka toimii päätoteuttajana. Ura-
koitsijan on noudatettava pääurakoitsijan antamia ohjeita koskien töiden järjestelyä, yh-
teensovitusta ja työturvallisuutta. 
Urakoitsijan (ja käyttämiensä aliurakoitsijoiden) tulee kuulua tilaajavastuu.fi-palveluun tai 
vaihtoehtoisesti toimittaa seuraavat tilaajavastuulain velvoittamat viranomaistodistukset 
tilaajalle: 
1. kaupparekisteriote 
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2. selvitys siitä, onko yritys merkitty 
- ennakkoperintärekisteriin 
- työnantajarekisteriin 
- arvonlisävelvollisten rekisteriin 
3. todistus maksetuista eläkevakuutuksista 
4. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys verove-
loista sovitusta maksusuunnitelmasta 
5. selvitys, mitä työehtosopimusta käytetään 
6. todistus työntekijöiden tapaturmavakuutuksesta 
7. todistus voimassa olevasta toiminnan vastuuvakuutuksesta 
8. todistus työterveyshuollosta 
 
Todistukset eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia. Ellei urakoitsija toimita tilaajavastuu-
lain mukaisia viranomaistodistuksia, ei sopimus tule voimaan ja jo sovittu sopimus voi-
daan purkaa. 
Takuuaika 
Takuuaika alkaa vasta sinä päivänä, kun pääurakka on kokonaisuudessaan hyväksytysti 
vastaanotettu. Takuuaika on 2 vuotta ja 3 kuukautta, ellei aliurakkasopimuksessa ole 
toisin määrätty. Urakan vastaanotto tapahtuu erillisessä vastaanottotarkastuksessa, ellei 
ole toisin sovittu. 
Urakoitsijan on tehtävä takuuaikana takuun piiriin kuuluvat korjaukset välittömästi Tilaa-
jan ilmoituksesta.  
Vakuudet 
Urakoitsija toimittaa rakentamisaikaisen ja takuuajan vakuuden urakkaneuvotteluissa 
sovitulla tavalla.  
Ellei urakkaneuvottelussa ole toisin sovittu, Urakoitsijan on annettava Tilaajalle vaaditta-
essa pankin tai vakuutusyhtiön omavelkainen takaus tai muu hyväksyttävä vakuus, joka 
on suuruudeltaan: 
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- Rakennusajan vakuus 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, minkä tulee 
olla voimassa 3 kuukautta yli urakka-ajan. 
- Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta ja sen tulee 
olla voimassa 3 kuukautta yli urakan takuuajan. 
Rakennusajan vakuus on luovutettava Tilaajalle 14 arkipäivän kuluessa aliurakkasopi-
muksen allekirjoittamisesta. Vakuuden on oltava voimassa vähintään 3 kuukautta yli 
urakka-ajan tai vähintään siihen asti, kunnes takuuajan vakuus on jätetty. 
Tilaaja ei anna vakuutta Urakoitsijalle.  
Vakuutukset 
Tilaaja ottaa kohteelle YSE 38 §:n 3. momentin mukaisen rakennustyövakuutuksen. 
Urakoitsija on velvollinen ottamaan toiminnan vastuuvakuutuksen suuruudeltaan 1 
000 000 euroa, jonka tulee kattaa Urakoitsijan mahdollisesti itse aiheuttamat vahingot. 
Ensisijaisesti vahingot korvataan Urakoitsijan vastuuvakuutuksesta. 
Urakoitsijan tulee toimittaa tarvittavat vakuutustodistukset Tilaajalle ennen töiden aloit-
tamista. 
Muilta osin noudatetaan YSE 1998:n määräyksiä. 
Käytettävien materiaalien ja työmenetelmien hyväksyttäminen 
Urakoitsijan on huolehdittava, että rakennustuotteet ovat rakennustuoteasetuksen mu-
kaisesti CE-merkittyjä. Mikäli tuotteilta ei vaadita CE-merkintää, tulee niiden olla tuote-
hyväksyntälain ja -asetuksen mukaisesti varmennettuja tai niillä tulee olla Väyläviraston 
tyyppihyväksyntä. 
Urakoitsijan tulee hyväksyttää Tilaajalla muuttamansa materiaalit niin, että Tilaajalla on 
mahdollisuus arvioida muutoksen vaikutukset ennen töiden aloittamista. Tilaaja ei ole 
velvollinen hyväksymään näitä muutoksia. 
Urakoitsija vastaa kaikista kustannuksista ja vahingoista, joita syntyy CE-merkitsemättö-
män tuotteen käytöstä. 
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Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan rakennustuotteiden kelpoisuuden ja toimitta-
maan todistukset CE-merkinnästä ja suoritustasosta (DoP). 
4.7 Työturvallisuus 
Urakoitsijan tulee toimia työssään turvallisesti sekä käyttää ammattitaitoista työryhmää 
ja turvallisia työmenetelmiä. Koneiden ja laitteiden tulee sopia niiden käyttötarkoituk-
seen.  
Urakassa noudatetaan yleisiä turvallisuusmääräyksiä sekä Rakennuttajan turvallisuus-
vaatimuksia. Lisäksi Urakoitsija sitoutuu noudattamaan Tilaajan laatimia turvallisuuteen 
liittyviä suunnitelmia. Näitä ovat muun muassa työmaan aluesuunnitelma ja vaarallisten 
töiden turvallisuussuunnitelmat. 
Kaikkien työntekijöiden tulee käyttää CE-hyväksyttyjä henkilökohtaisia suojavarusteita. 
Aina työmaalla pidettäviin varusteisiin kuuluvat kypärä, turvajalkineet ja varoitusvaatteet. 
Lisäksi tarvittaessa tulee käyttää silmä-, hengitys- tai kuulosuojaimia ja putoamiselta tai 
hukkumiselta suojaavia välineitä. Työmaalla vierailevien henkilöiden tulee aina käyttää 
kypärää ja varoitusliiviä sekä mahdollisuuksien mukaan turvajalkineita. 
Tilaaja huolehtii työmaan kulkulupaluettelosta sekä työntekijöiden perehdyttämisestä 
työmaalle. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan, mikäli työmaalle saapuu perehdyttä-
mättömiä henkilöitä. 
Urakoitsija vastaa aiheuttamiensa onnettomuuksien ja muiden turvallisuuspoikkeamien 
aiheuttamista kustannuksista. 
4.8 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen osalta noudatetaan YSE 10 §:n mukaisia ehtoja, ellei aliurakkaso-
pimuksessa ole toisin mainittu. Urakoitsijan laadunvalvonnan osalta noudatetaan YSE 
11 §:n mukaisia ehtoja, ellei ole toisin sovittu. 
Urakoitsija on Tilaajan laatiman laadunvarmistussuunnitelman mukaisesti velvollinen 
osoittamaan tekemänsä työn laadun täyttymisen dokumentein sekä mahdolliset laadun 
alitukset ja poikkeamat. Urakoitsijan tulee laatia poikkeamaraportti laadunalituksista 
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ja -poikkeamista. Käytetyistä materiaaleista tulee toimittaa vaaditut laadunvarmistusdo-
kumentit. 
Tilaajalla on oikeus saada tieto Urakoitsijan käyttämien aliurakoitsijoiden tai tavarantoi-
mittajien laadunvarmistuksesta ennen niiden hyväksyntää. 
Urakoitsijan tulee laatia tekemistään töistä tarvittaessa työ- ja laatusuunnitelmat, mikäli 
aliurakkasopimuksessa ei ole toisin sovittu. Suunnitelmissa tulee esittää, kuinka urakoit-
sija varmistaa työtuloksen vaatimuksenmukaisuuden. Lisäksi suunnitelmassa tulee esit-
tää laadun dokumentointi. Suunnitelmat toimitetaan Tilaajalle vähintään 3 vuorokautta 
ennen töiden aloittamista. 
Urakoitsijan velvollisuus on varmistaa, että kaikki työhön kuuluvat laadunvarmistusko-
keet ja kelpoisuuden osoittaminen tulee tehtyä. 
4.9 Työn vastaanotto 
Erillistä vastaanottokokousta ei pidetä. Työ katsotaan valmiiksi, kun se on hyväksytysti 
suoritettu sekä kaikki laadunvarmistukseen liittyvät dokumentit on toimitettu ja hyväk-
sytty. Loppulaskun saa toimittaa urakan hyväksynnän ja takuuajan vakuuden toimittami-
sen jälkeen.   
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Häiriö- ja ristiriitatilanteita ei pysty vähentämään ainoastaan hyvillä sopimuksilla. Työryh-
män tulee olla perehtynyt sopimukseen, jotta työ pystytään viemään loppuun aikataulun 
mukaisesti sekä annettuja laatuvaatimuksia noudattaen. Ainoastaan johtoryhmän pereh-
tyminen sopimukseen ei auta, sillä työntekijätkin tulisi perehdyttää sopimukseen. Työ on 
erittäin vaikea viedä sopimuksen mukaisesti loppuun, jos työntekijät eivät tiedä, mitä on 
sovittu.  Urakoitsija säästyy monilta häiriötilanteilta perehtymällä sopimukseen ja sopi-
muskäytäntöihin. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda MPV-Infrarakenne Oy:lle uudet urakkasopimus-
pohjat käytettäviksi sillankorjaushankkeen aliurakoihin ja -hankintoihin. Työ aloitettiin pe-
rehtymällä urakkasopimusten tarkoitukseen, sopimusten syntyyn ja rakennusurakan 
yleisiin sopimusehtoihin. Aineistoihin perehtyminen oli mielenkiintoista, sillä sopimusasi-
oita ei juurikaan opetella koulussa tai töissäkään. Jokaisen rakennushankkeessa johto-
ryhmässä työskentelevän tulisi perehtyä sopimuskäytäntöihin perusteellisesti riskien 
välttämiseksi. Perehtymällä sopimuskäytäntöihin pystytään jatkuvasti kehittämään sopi-
muksia oikeanlaisiksi. Lisäksi sopimuksiin tulisi aina tutustua perusteellisesti ennen jo-
kaista hanketta, vaikka sopimuspohja säilyisikin melko samanlaisena. 
Jokainen rakennustyömaalla työskennellyt on varmasti joskus törmännyt häiriö- tai risti-
riitatilanteeseen. Moni ei varmaankaan ajattele näiden tilanteiden johtuvan puutteelli-
sesta sopimuksesta tai perehtymisestä. Erityisesti alalla vasta vähän aikaa työskennel-
leiden tulisi perehtyä syvällisemmin sopimuskäytäntöihin.   
Opinnäytetyön tuloksena saatiin nykylainsäädäntöä vastaava sopimuspohja, joka vaikut-
taa positiivisesti riskien vähenemiseen ja yhteistyön helpottumiseen. Sopimus auttaa py-
symään aikataulussa, joten ylimääräiset kustannukset ja työtunnit vähenevät.  
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Aliurakkasopimus 
 
 
1. OSAPUOLET 
 
 
Tilaaja:   MPV-Infrarakenne Oy (Y-tunnus: 2292956-6) 
Neliökuja 9 
04300 Tuusula  
 
Yhteyshenkilöt: 
Sopimusasioissa:         
Puhelinnumero ja sähköposti:       
 
Työmaa-asioissa:        
Puhelinnumero ja sähköposti:       
 
 
 
Aliurakoitsija:        
 
Yhteyshenkilöt: 
Sopimusasioissa:        
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Puhelinnumero ja sähköposti:       
 
Työmaa-asioissa:        
Puhelinnumero ja sähköposti:       
  
 
2. URAKAN SISÄLTÖ JA URAKKA-AIKA 
 
Urakka:        
 
Työmaan nimi ja työnumero:        
   
Urakkamuoto:        
 
Aliurakan urakka-aika:       -       
 
Päivittäinen työaika:       
 
Aliurakan aloitus: Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt, kun sopi-
mus on allekirjoitettu. Työt on aloitettava vii-
meistään       
 
Aliurakan valmistuminen: Urakan tulee olla valmiina       mennessä. 
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Viivästyssakko: Suorituksen viivästyessä edellä mainituista 
määräajoista tilaaja on oikeutettu saamaan ura-
koitsijalta viivästyssakkoa: 
 
       
 
Sopimusehto:        
 
Urakkaohjelman kohdissa 4.3 ja 4.5 on esitetty tarkemmin urakan sisältöön ja 
urakka-aikaan liittyvät ehdot. 
3. URAKKAHINTA JA LASKUTUS 
 
Kokonaishinta-aliurakka:        euroa (alv 0%) 
 
Yksikköhinta-aliurakka:        euroa (alv 0%) 
 
Maksuehto:         pv netto 
 
Työmäärä / maksuerä on laskutuskelpoinen, kun työsuoritus tai velvoite on tilaa-
jan toimesta todettu tehdyksi. 
 
Urakoitsijalla on oikeus hyväksyttää lasku       välein. Laskuihin ei saa lisätä 
laskutuslisiä. 
 
Kaikista lisä- ja muutostöistä on sovittava kirjallisesti etukäteen. 
Liite 1 (4) 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anni Koski 
 
Maksun siirtäminen kolmannelle osapuolelle ilman tilaajan erillistä hyväksyntää 
ei ole sallittu. 
 
 
Laskutusosoite:  
 
Laskussa on mainittava työmaan nimi ja työnumero. 
Laskut tulee toimittaa ensisijaisesti verkkolaskuina. Urakoitsijalla ei ole oikeutta 
esittää  
viivästyskorkoja laskuista, joiden maksu viivästyy virheellisten laskutustietojen 
vuoksi. 
 
Sähköinen laskutus:   Paperinen laskutus: 
 
Verkkolaskuosoite: 003722929566  MPV-Infrarakenne 
Oy 
Operaattori: Pagero   OVT 003722929566 
Välittäjän tunnus: 003723609900  PL 908 
     02066 DOCUSCAN 
 
Sähköpostilaskuille merkitään vastaanottaja kuten paperilaskuille (myös OVT-
tunnus tulee näkyä). Yhdessä sähköpostissa voi olla vain yhden laskun tiedot 
koottuna yhteen PDF-tiedostoon. Sähköpostissa ei saa olla muita liitteitä. Säh-
köpostilaskut toimitetaan osoitteeseen: admicom@xbs-salo.com 
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 Käännetty ALV 
Tämä aliurakka on rakentamispalvelua ja siihen sovelletaan käännettyä ar-
vonlisäverovelvollisuutta. Käännetyssä arvonlisäverovelvollisuudessa tilaaja 
eli MPV-Infrarakenne Oy on verovelvollinen aliurakoitsijan sijasta. Aliurakoit-
sijan tulee laskuttaa ilman arvonlisäveroa. Laskuun ei merkitä verokantaa 
eikä veron määrää, vaan siihen tulee merkintä ”Käännetty verovelvollisuus, 
AVL 8 c §”. 
 
Tilaajan maksuvelvollisuus määräytyy urakkaohjelman kohdan 4.4. mukaan. 
 
 
4. VASTUUT JA VELVOLLISUUDET 
 
Urakkaohjelman kohdassa 4.6 on määritelty tarkemmin aliurakoitsijan vastuut ja 
velvollisuudet. 
 
Aliurakoitsijalle kuuluvat YSE 1998 1§:n mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa 
aliurakoitsijalle määritetyt työt. 
 
Urakkaan kuuluvat aliurakoitsijan oman suorituksen osalta kaikki valmiin työn 
edellyttämät YSE 1998 2§:n toimenpiteet ja velvollisuudet, joita ei ole erikseen 
ilmoitettu kuuluvan tilaajan velvoitteisiin. 
 
Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu: 
- Sosiaalitilat 
- Vesi ja sähkö tilaajan osoittamiin pisteisiin 
- Valaistus 
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- Jätehuolto 
- Varastoalueet mahdollisuuksien mukaisessa laajuudessa 
- Liikennejärjestelyt 
- Työmaateiden ja kulkuteiden rakentaminen 
 
Urakoitsijan tulee toimittaa työntekijätietonsa kuukausittain tiedoksi päätoteutta-
jalle verottajalle ilmoittamista varten 
 
Urakoitsija rekisteröityy työmaalle työmaa-avaimella Ilmoita -palvelussa. 
 
Urakoitsijan (ja käyttämiensä aliurakoitsijoiden) tulee kuulua tilaajavastuu.fi -pal-
veluun tai vaihtoehtoisesti toimittaa tilaajavastuulain velvoittamat viranomaisto-
distukset tilaajalle. 
 
 
5. VAKUUDET  
 
Rakennusajan vakuus:       euroa 
 
Takuuajan vakuus:        euroa 
 
Takuuaika:        vuotta, alkaa      . 
 
6. VAKUUTUKSET 
 
Urakoitsija vastaa työntekijöidensä tapaturma- ja eläkevakuutuksista sekä raken-
nustuotteidensa ja työtarvikkeidensa sekä työntekijöidensä omaisuuden vakuut-
tamisesta. 
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Työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuva-
kuutus. 
 
Tilaaja ottaa kohteelle YSE 1998 38§:n mukaisen asennus- ja rakennustyöva-
kuutuksen. Urakoitsijan tulee noudattaa vakuutusehtoihin liittyviä suojeluohjeita. 
Suojeluohjeet löytyvät osoitteesta: https://www.op.fi/yritykset/vakuutukset/omai-
suusvakuutukset/asennus-ja-rakennustyovakuutus 
 
 Urakoitsijalla on oltava toiminnan vastuuvakuutus suuruudeltaan       eu-
roa. 
 
7. TYÖTURVALLISUUS 
 
Vaatimukset työturvallisuuteen liittyen on esitetty urakkaohjelman kohdassa 4.7. 
 
Jokaisella työntekijällä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 -kortti ja Työturvalli-
suuskortti.  
 
Urakoitsijan tulee noudattaa työmaan työturvallisuusohjeita. 
 
Jokaisen työntekijän on osallistuttava työmaan perehdytystilaisuuteen ennen töi-
den aloittamista työmaalla.  
 
8. LAADUNVARMISTUS 
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Urakkaohjelman kohdassa 4.8 on kerrottu urakoitsijan velvollisuudet laadunvar-
mistuksen osalta. Lisäksi urakoitsijan tulee noudattaa urakkaohjelman ohjetta 
Käytettävien materiaalien ja työmenetelmien hyväksyttämisestä. 
 
Urakoitsijan on ennen työn aloittamista kirjallisesti osoitettava, kuinka työn laatu 
varmistetaan. Urakoitsijan on meneteltävä siten, että työn vaadittu laatu saavu-
tetaan. Urakoitsijan tulee käyttää rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa vä-
hintään urakoitsijan takuuaikaa, ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin mää-
rätty. 
 
Ennen työn luovuttamista urakoitsijan tulee itse tarkastaa tekemänsä työn laatu 
ja tarvittaessa korjattava viat ja puutteet. 
 
Tilaajalla on oikeus saada tieto urakoitsijan käyttämien tavarantoimittajien tai ali-
urakoitsijoiden laadunvarmistuksesta ennen niiden hyväksyntää. 
 
Urakoitsijan tulee toimittaa työn päättymisen jälkeen viipymättä sopimusasiakir-
joissa vaaditut laadunvarmistusdokumentit. Laadunvarmistusdokumentit toimite-
taan tarkastettavaksi sähköisesti osoitteeseen:       
 
9. MUUT MÄÄRÄYKSET 
 
Mikäli hankkeen rakennuttaja määrää tilaajalle liitteessä       kuvattuja sakkoja 
tai sanktioita, jotka ovat aiheutuneet urakoitsijan toimesta, siirretään nämä sank-
tiot sellaisenaan urakoitsijan maksettavaksi. Tilaajalla on oikeus pidättää summa 
urakoitsijan maksueristä. 
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Mikäli rakennuttaja väliaikaisesti keskeyttää urakan, tilaajalla on oikeus ilman 
seuraamuksia keskeyttää tämän sopimuksen mukainen urakka vastaavasti. Mi-
käli tilaajan ja rakennuttajan välinen sopimus purkautuu tai jos urakkaan liittyvät 
taloudelliset olosuhteet muuttuvat muutoin merkittävästi, tilaajalla on oikeus il-
man seuraamuksia purkaa tämä sopimus. Sopimuksen purku. Ja keskeyttämis-
tilanteessa tilaaja maksaa urakoitsijalle siihen saakka tehdyt työt sopimuksen 
mukaisilla hinnoilla osapuolten pitämän taloudellisen väli- tai loppuselvityksen 
perusteella. 
 
10. VASTAANOTTO 
 
Urakka on vastaanotettavissa, kun työt on hyväksytysti suoritettu ja kaikki laa-
dunvarmistusdokumentit on toimitettu ja hyväksytty rakennuttajan toimesta. Lop-
pulaskun saa toimittaa urakan hyväksynnän ja takuuajan vakuuden toimittamisen 
jälkeen. 
 
11. SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 
   
Tämä sopimus allekirjoitetaan kahtena kappaleena, joista toinen jää urakoitsijalle 
ja toinen tilaajalle. 
 
 
 
Paikka ja aika:             
 
 
Allekirjoitukset: 
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________________________      ________________________ 
 (Nimen selvennys)     (Nimen selvennys)  
MPV-Infrarakenne Oy   (Urakoitsija)     
  
 
 
